

Scrum Mercadona - CyberPandas

Planificación y Configuración en OpenProject

Equipo CyberPandas:

- **Yahini** (Scrum Master)
- **Oliver** (Product Owner)
- **Desarrolladores:** Safwat, Alexandre, Souhail, Yahya, Mohamed

1. Introducción y Configuración

Hemos implementado el flujo de trabajo Scrum para el proyecto **Mercadona** en **OpenProject**. Se han creado los miembros del equipo y se les han asignado sus roles correspondientes para gestionar el ciclo de vida del producto.

2. Planificación y Backlog

El proyecto se ha dividido en 5 fases principales (Preparación, 3 Sprints y Cierre). A continuación se detalla la lista de tareas (Work Packages) importadas en OpenProject con sus estimaciones, responsables y dependencias aplicadas mediante programación hacia adelante (Forward Scheduling) con inicio el **15 de abril de 2026**, agrupadas en un plazo de aproximadamente un mes real de trabajo continuo.

Fase	ID	Tarea	Duración (días)	Resp. principal
1. Preparación	T1.1	Configuración OpenProject y Tablero Scrum	1	Yahini
1. Preparación	T1.2	Redacción de Casos de Uso (HU-01 a HU-05)	2	Oliver
1. Preparación	T1.3	Configuración Entorno de Desarrollo y GitHub	1	Safwat
2. Sprint 1	T2.1	Sprint 1 Planning (Catálogo y Recetas)	1	Yahini
2. Sprint 1	T2.2	Desarrollo HU-01 (Catálogo Visual)	3	Souhail
2. Sprint 1	T2.3	Desarrollo HU-02 (Ficha de Receta Hacendado)	3	Mohamed
2. Sprint 1	T2.4	Sprint 1 Review & Retrospective	1	Yahini
3. Sprint 2	T3.1	Sprint 2 Planning (Integración de Compra)	1	Yahini
3. Sprint 2	T3.2	Desarrollo HU-03 (Añadir a lista 1-Click)	3	Alexandre
3. Sprint 2	T3.3	Desarrollo HU-04 (Gestión Lista Digital)	3	Yahya
3. Sprint 2	T3.4	Sprint 2 Review & Retrospective	1	Yahini

Fase	ID	Tarea	Duración (días)	Resp. principal
4. Sprint 3	T4.1	Sprint 3 Planning (Filtros y Pruebas)	1	Yahini
4. Sprint 3	T4.2	Desarrollo HU-05 (Filtros Preferencias Alimentarias)	2	Safwat
4. Sprint 3	T4.3	Pruebas de Integración y Corrección de Bugs	1	Souhail
4. Sprint 3	T4.4	Documentación Final y Cierre de Repositorio	1	Yahini
5. Cierre	T5.1	Preparación Presentación Final	1	Yahini
5. Cierre	T5.2	Defensa Oral y Demostración Pública	1	Yahini

ID	SUBJECT	TYPE	STATUS	ASSIGNEE	PRIORITY
131	1. Preparación	PHASE	New	-	Normal
132	T1.1 - Configuración OpenProject y Tablero Scrum	TASK	New	Yahini TeamMember	Normal
133	T1.2 - Redacción de Casos de Uso (HU-01 a HU-05)	TASK	New	Oliver TeamMember	Normal
134	T1.3 - Configuración Entorno de Desarrollo y GitHub	TASK	New	Safwat TeamMember	Normal
135	2. Sprint 1	PHASE	New	-	Normal
136	T2.1 - Sprint 1 Planning (Catálogo y Recetas)	TASK	New	Yahini TeamMember	Normal
137	T2.2 - Desarrollo HU-01 (Catálogo Visual)	TASK	New	Souhail TeamMember	Normal
138	T2.3 - Desarrollo HU-02 (Ficha de Receta Hacendado)	TASK	New	Mohamed TeamMember	Normal
139	T2.4 - Sprint 1 Review & Retrospective	TASK	New	Yahini TeamMember	Normal
140	3. Sprint 2	PHASE	New	-	Normal
141	T3.1 - Sprint 2 Planning (Integración de Compra)	TASK	New	Yahini TeamMember	Normal
142	T3.2 - Desarrollo HU-03 (Añadir a lista 1-Click)	TASK	New	Alexandre TeamMember	Normal
143	T3.3 - Desarrollo HU-04 (Gestión Lista Digital)	TASK	New	Yahya TeamMember	Normal
144	T3.4 - Sprint 2 Review & Retrospective	TASK	New	Yahini TeamMember	Normal
145	4. Sprint 3	PHASE	New	-	Normal
146	T4.1 - Sprint 3 Planning (Filtros y Pruebas)	TASK	New	Yahini TeamMember	Normal
147	T4.2 - Desarrollo HU-05 (Filtros Preferencias Alimentarias)	TASK	New	Safwat TeamMember	Normal
148	T4.3 - Pruebas de Integración y Corrección de Bugs	TASK	New	Souhail TeamMember	Normal
149	T4.4 - Documentación Final y Cierre de Repositorio	TASK	New	Yahini TeamMember	Normal
150	5. Cierre	PHASE	New	-	Normal

3. Diagrama de Gantt

El cronograma detalla las dependencias (Finish-to-Start) establecidas. Durante la ejecución en OpenProject, los fines de semana se saltan de forma automática, garantizando estimaciones de duración precisas para días laborables a lo largo del mes de desarrollo.

